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Unendliche Geschichte 
Elektrifizierung I

• Abkommen von Lugano, 1996
– Strecke München – Zürich:  3 1/4 Stunden

– Güterverkehr: regionale Entlastungsstrecke zur NEAT 
& Erschliessung Ostschweiz & Süddeutschland

– Lindau – Geltendorf Elektrifizierung und Ausbau für 
Neigetechnik durch die DB Netz AG

• 2003: Vorfinanzierung durch Bayern. 
Bundesregierung stellt 180 Mio Euro in BVWP 
2015 unter vordringlicher Bedarf ein
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Unendliche Geschichte 
Elektrifizierung II

• 2005: Schweiz heisst Vorfinanzierung Elektrifizierung 
Lindau-Geltendorf (50 Millionen Euro) gut. Bedingung 
Baubeginn 2010, Inbetriebnahme 2015

• 2006: Nutzen das Projekts doppelt so hoch wie die Kosten

• 2008: Deutscher Verkehrsminister Tiefensee, Schweizer 
Verkehrsminister Leuenberger, Kefer von DB Netze 
verkünden Baubeginn 2010 und Inbetriebnahme 2015. 
Bundesregierung unterzeichnet Finanzierungsvereinbarung 
mit DB und bestätigt Termine

• 2009: Josel kündigt Start der Planfeststellungsverfahren an 
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Unendliche Geschichte 
Elektrifizierung III

• 2010: Josel: Frühester Baubeginn 2013, früheste 
Inbetriebnahme 2017; Schweiz verlängert Fristen 
um 5 Jahre

• 2011: DB behauptet Zeitplan gelte unverändert

• 2012: DB: Frühester Baubeginn Mitte 2017. Ohne 
Finanzierungszusage bis Frühjahr 2013 ist Termin 
2020 nicht einzuhalten

• 2013: Finanzierungsvereinbarung geschafft. 5 
Jahre Verspätung
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Bayerns Bahnchef Klaus-Dieter Josel
und  Verkehrsstaatssekretärin Katja 
Hessel: Nach dem Versagen der DB 
beim Streckenausbau Lindau-München 
sollte ihm das Lachen inzwischen 
vergangen sein, denn die Bahn musste 
harsche Kritik einstecken (Bildquelle:  
Bayerisches Wirtschaftsministerium)  

Der Bahnhof Türkheim sieht aus als 
wäre die Zeit bei Ludwig Thoma 
stehen geblieben. Trotzdem brüstet 
sich die CSU damit, dass Bayern die 
beste Infrastruktur von Europa 
aufweist (Bildquelle: Bayerische 
Eisenbahngesellschaft) 
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Dez. 2013: Non-stop Busverkehr 
Lindau-München
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Skandal wie sich Bundesregierung 
von Bahn vorführen liess

• Seit April 2009 ist die Finanzierung gesichert

• Trotzdem rührt die Bahn keinen Finger und ver-
schiebt Jahr für Jahr Termine für Planfeststellung, 
Baubeginn und Inbetriebnahme. 

• Bundesverkehrsministerium und Bundestag sahen 
diesen Treiben der Bahn machtlos zu

• Wo bleibt das Prinzip: «Wer zahlt schafft an?»
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Hilflose Antwort der BMVIs 
in schönstem Beamtendeutsch

• «Die Vorhabeträgerin ist verantwortlich für den Planungs- und Bau-
fortschritt … sowie für die Zuarbeit für den jeweiligen 
Verkehrsinvestitionsbericht.

• Der … [2008] zugrunde gelegte terminliche Ablauf ist retrospektiv zu 
optimistisch gewesen. 

• Es waren sich alle Beteiligten einig, dass der vorgelegte Zeitplan 
eingehalten werden sollte, um …[die] Inbetriebnahme im Jahr 2015 zu 
erreichen.

• Die Vorhabenträgerin hat den Bund im Jahr 2010 informiert, dass die 
Planungen sich verzögern und die Planfeststellungsverfahren noch 
nicht beantragt wurden. 

• Trotz Drängen der Beteiligten hat sich diese Vorgehensweise der 
Vorhabenträgerin erneut wiederholt.»
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Das Nadelöhr Pasing-Geltendorf

• Die Strecke Geltendorf-Pasing (35 km) ist die längste 
Mischverkehrsstrecke im S-Bahnnetz München

• Strecke überlastet und verspätungsanfällig. 
– Fahrplanmässige Überholungen, fahrplanmässige Verletzung des 

Taktfahrplans

– Fern- und Regionalzüge müssen hinter S-Bahn hinterherschleiche

• Statt bisher 217 sollen ab 2020 neu 306 Züge auf dieser 
Strecke unterwegs sein 

• DB plante Elektrifizierung und 2. Stammstrecke ohne 
Ausbau Pasing-Geltendorf.
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Einstimmiger Landtagsantrag von 
2006 wurde ignoriert

• «Der Landtag bekräftigt die Dringlichkeit der Planungen 
zum Ausbau der S 8 zwischen Pasing und Buchenau …

• Als besonders dringlich - auch im Hinblick auf die 
Fernverkehrsstrecke ins Allgäu, nach Lindau und weiter… 
nach Zürich - ist die Umgestaltung des Westkopfes Pasing 
zu sehen»

• Obwohl dieser Antrag einstimmig angenommen wurde, 

ist in den 12 Jahren bis heute kaum etwas geschehen 

(immer noch Vorplanung)
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März 2012: S4-Ausbau schleunigst 
starten. Brief an Politiker

• 22 fahrplanmässigen Überholungen von S4 durch  EC- und 
Regionalzüge, was 22 Abweichungen im S-Bahn-
Taktfahrplan verursacht

• 3 EC-Züge Zürich-München brauchen für Buchloe-Mün-
chen 5-7 Minuten länger und 5 Regionalzüge brauchen für  
Geltendorf-Pasing 9-10 Minuten länger (auf einer Strecke 
von 20 Minuten!), weil sie hinter einer S-Bahn 
hinterherschleichen

• Mit Beschleunigung und Verdoppelung von Fern- und 
Regionalverkehr potenzieren sich diese Probleme 
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Landtagsbeschluss von 2012 wurde 
erneut ignoriert

• «Die Staatsregierung wird aufgefordert, die Ausbaumaß-
nahmen … zwischen Pasing und Eichenau im Hinblick auf 
den Ausbau der Strecke Lindau – Geltendorf und die 
dadurch bedingte Erhöhung des Fernverkehrsangebots 
zügig voranzutreiben. Dadurch sollen die mit der Schweiz 
vereinbarten Fahrzeitgewinne realisiert werden.»

• CSU/FDP haben z.T. den Antrag wörtlich von meinem 
Brief abgeschrieben …

• Antrag wurde erneut einstimmig verabschiedet passiert 

ist wieder nichts. 
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Mein Schreiben von März und 
Antrag von Juli 2013

Mein Brief: 

Antrag von CSU/FDP
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So liess sich der Landtag von der 
Regierung abspeisen
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Fahrplan heute Kaufering & 
Geltendorf

• Halbstundentakt nach München. Abfahrt ab Kaufering 
(Geltendorf) zu den Minuten 02 (11) und 28 (37) (mit 
Minutenabweichungen nach vorne und hinten). Der Alex 
alle 2 Stunden hält nicht in Geltendorf. Fahrzeit Kaufering-
München zwischen 35 und 40 Minuten

• In der Stosszeit am Morgen 3 Züge pro Stunden (damit auf 
der S4 zwischen den S-Bahnzügen im 20 Minuten-Takt 
noch Taktverstärker ab Grafrath bzw. Buchenau verkehren 
können). Fahrzeit bis zu 44 Minuten. Zwar gutes Angebot 
für Buchloe und Kaufering, aber schlechte Anschlüsse in 
Mindelheim, Buchloe, Kaufering und Geltendorf  
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Fahrplan ab Elektrifizierung 
(Dez. 2020, Stand Sep. 2018)

• Abfahrt ab Kaufering 2x pro Stunde zur Minute 03 und 45. 
– Einmal pro Stunde (45) mit Halt in Geltendorf (52)  und 

Fürstenfeldbruck (03): Fahrzeit nach Pasing: 28 Minuten

– 3 Züge kommen aus Füssen, Dieselzüge. Abfahrt 8:44, 13:44 und 
18:44 ohne Halt in Fürstenfeldbruck: Fahrzeit nach Pasing: 29 
Minuten

– Einmal pro Stunde (03) mit Halt nur in Geltendorf (11). Fahrzeit 
bis Pasing 31 Minuten. Muss hinter der S-Bahn 
hinterherschleichen (jede 2. Stunde Regionalexpress aus Obersdorf
(Diesel) und jede 2. Stunde Regionalbahn aus Memmingen, 
Fahrzeit genau gleich. 
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Fahrplan ab Elektrifizierung 
(Dez. 2020, Stand Sep. 2018)

• Spezialfahrplan in der Hauptverkehrszeit am Morgen. 
Abfahrt ab Kaufering um 4:45 (4:38), 5:30 (5:18), 5:45 
(5:41), 6:03 (6:00), 6:23 (6:20), 6:45 (6:38), 7:00 (7:00), 
7:23 (7:20), 7:45 (7:42) bzw. Geltendorf 4:52 (4:48), 5:38 
(5:27), 5:52 (-:--) , 6:11 (6:09), 6:31 (6:30), 6:52 (6:47), 
7:08 (7:10), 7:31 (7:30), 7:52 (-:--). 

• Erst Buchloe ab 8:37 und dann ab 9:37 gibt es alle 2 
Stunden Regionalexpresszüge ab Buchloe ohne Halt bis 
Pasing 
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Fahrplan ab 2. Stammstrecke 
(vsl. Dez. 2026)

• Exakter Halbstundentakt zur Minute 20 und 50 mit 
Express-S-Bahn S24 durch die 2. Stammstrecke mit Halt 
in Geltendorf, Fürstenfeldbruck und Puchheim: Fahrzeit 28 
Minuten (spurtstarke Triebwagen)

• Einmal pro Stunde zur Minute 02 (bzw. 03) ohne Halt ab 
Kaufering bis Pasing (alle 2 Stunden von 
Lindau/Oberstdorf, alle 2 Stunden von Kempten). Fahrzeit: 
31 Minuten. 

• Express-S-Bahn mit 3 zusätzlichen Halten (Geltendorf, 
Fürstenfeldbruck und Puchheim ist 3 Minuten schneller als 
Regionalzüge ohne Halt.  
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Fahrplan ab 2. Stammstrecke: In 
der Spitzenstunde am Morgen

• Heute: 3 reguläre S4, 3 Verstärker S4 und 3 Regionalzüge 
aus Kaufering, also insgesamt 9 Züge

• Nach Elektrifizierung und 2. Stammstrecke:  4 reguläre S4, 
2 Express S24 aus Kaufering und ein Regionalzug (7 
Züge). 1 Regionalexpress aus Lindau über Memmingen 
alle 2 Stunden. 1-2 Züge in der Spitzenstunde weniger als 
heute. 
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Elektrifizierung Lindau-
München/Ausbau S4-West

• Auch nachdem die Elektrifizierung Lindau-München 
bereits in Bau ist muss bewerkstelligt werden, dass das 

Nadelöhr Geltendorf-Pasing  durch Infrastruktur-

ausbauten ausgeweitet wird

• Planung S4-Ausbau muss schnellstmöglich

vorangetrieben werden, so dass der Ausbau mit oder 
zumindest kurz nach Eröffnung der 2. Stammstrecke fertig 
wird. Derzeitige Planung jedoch: 2030
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Ursprüngliches Konzept Nutzen-
Kosten-Gutachten S4 2012 I
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Ursprüngliches Konzept Nutzen-
Kosten-Gutachten S4 2012 II 
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Zukunftsmusik Regional-S-Bahn 
Landsberg-Kaufering-München I
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Zukunftsmusik Regional-S-Bahn 
Landsberg-Kaufering-München II

Zu untersuchende Maßnahmen (Stand Juli 2018)

3. Einbindung weiterer Regional-S-Bahnen: Mit der IBN der 2. Stammstrecke 
sind erste Regional-S-Bahnen vorgesehen (Landshut, Augsburg, Buchloe). Um 
auch auf anderen Pendler-Relationen die direkte Erreichbarkeit der Münchner 
Innenstadt ermöglichen zu können, sind weitere Regional-S-Bahnen aus der 
Metropolregion zu untersuchen (z.B. Rosenheim, Dorfen, Pfaffenhofen, Kochel, 
Weilheim). Die verkehrliche Wirkung sowie Angebotskonzepte und 
Infrastrukturbedarf sind zu ermitteln.

9. Elektrifizierung Kaufering – Landsberg/Lech: Mit der IBN der 2. 
Stammstrecke sind erste Regional-S-Bahnen vorgesehen, so auch nach 
Buchloe. Um auch den starken Pendlerströmen aus Landsberg die direkte 
Erreichbarkeit der Münchner Innenstadt ermöglichen zu können, sind die 
verkehrliche Wirkung sowie Angebotskonzepte und Infrastrukturbedarf zu 
ermitteln. 24



Aktuelle Infos: railblog.info
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Aktuelle Infos: 
eisenbahnforum.de
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Anhang: Fahrplan am Morgen: 
Heute & 2020

27

Ab Dezember 2020

Halt Von: M emmingen

Kempten (A llgäu) 

Hbf M emmingen M emmingen M emmingen Lindau/Oberstdorf Lindau Füssen M emmingen Lindau

von Füssen 5:45* 6:04 6:32* 7:04 7:31 8:31

von Kempten 5:11 5:51 6:12 6:49 7:12 7:53 8:20 8:53 9:20

von Memmingen 5:21 5:52 6:13 6:50 7:13 7:50 8:26 8:47 9:26

Buchloe  4:36 5:23 5:36 5:55 6:15 6:36 6:53 7:15 7:36 7:55 8:27 8:35 8:56 9:27

Kaufering o 4:43 5:30 5:43 6:03 6:23 6:43 7:00 7:23 7:43 8:03 | 8:44 9:03 |

von Landsberg 5:13 5:39 6:11 6:41 7:11 7:41 7:59 8:41 8:59

von Lagerlechfeld 5:35 6:41 7:11 7:41 8:41

Kaufering 4:45 5:30 5:45 6:03 6:23 6:45 7:00 7:23 7:45 8:03 | 8:44 9:03 |

Geltendorf o 4:52 5:37 5:52 6:11 6:30 6:52 7:07 7:30 7:52 8:11 | 8:52 9:11 |

von Weilheim 5:30 6:25 7:01 7:25 7:55 8:59

von Mering 5:31 6:26 7:26 8:37 8:59

Geltendorf 4:52 5:38 5:52 6:11 6:31 6:52 7:08 7:31 7:52 8:11 | 8:53 9:11 |

Fürstenfeldbruck  5:03 | 6:03 | | 7:03 | | 8:03 | | | |    |

München-Pasing o 5:13 5:59 6:13 6:34 6:52 7:13 7:29 7:52 8:13 8:34 8:56 9:13 9:34 9:56

München-Pasing 5:14 6:00 6:14 6:35 6:53 7:14 7:30 7:53 8:14 8:35 8:57 9:15 9:35 9:57

München Hbf o 5:20 6:06 6:20 6:42 6:58 7:20 7:36 7:58 8:20 8:42 9:03 9:21 9:42 10:03

Heute

Halt Von: Kempten Kempten M emmingen Kempten M arktoberdorf M emmingen Lindau M emmingen Kempten Lindau Füssen

von Füssen 6:04 6:28* 6:39 7:09 7:31 8:13 9:15

von Kempten 5:07 5:30 6:04 6:28 6:47 7:12 7:30 7:53 8:17 9:08

von Memmingen 5:28 6:04 6:26 6:50 7:04 7:29 7:51 8:16 8:52 9:26

Buchloe  4:31 5:10 5:32 5:52 6:11 6:29 6:51 7:12 7:33 7:55 8:20 8:53 9:18

Kaufering o 4:37 5:17 5:40 5:59 6:19 6:37 6:59 7:19 7:41 8:03 8:28 9:01 9:27

von Landsberg 5:13 5:49 6:13 6:52 7:16 7:41 7:52 8:24 8:52 9:24

von Lagerlechfeld 5:45 6:44 7:14 7:41 8:25 9:25

Kaufering 4:38 5:18 5:41 6:00 6:20 6:38 7:00 7:20 7:42 7:59 8:29 9:02 9:28

Geltendorf o 4:47 5:26 | 6:09 6:29 6:46 7:09 7:29 | 8:08 (8:37 9:10 9:36

von Weilheim 5:23 6:23 6:57 7:26 7:57 8:26 9:26

von Mering 5:25 6:25 7:23 8:29 9:29

Geltendorf 4:48 5:27 | 6:09 6:30 6:47 7:10 7:30 | 8:09 8:38 9:11 9:37

Fürstenfeldbruck  | | 6:00 | | | | | 8:03 | | | |

München-Pasing o 5:10 5:49 6:09 6:33 6:51 7:11 7:36 7:56 8:09 8:33 8:57 9:33 9:58

München-Pasing | | 6:10 | | | | | 8:11 | | | |

München Hbf o 5:19 5:57 6:18 6:40 7:00 7:19 7:43 8:04 8:19 8:40 9:05 9:42 10:05


